Сведения о выполнении плана работ в 2012г. по содержанию и ремонту общего имущества МКД, находящихся в управлении ООО «Клинская Теплосеть»
	№ п/п
	Адрес
	Наименование работ, объемы
	Выполнение
	Причины отклонения от плана

	
	РЭУ №3
	
	
	

	1
	Городская территория Майданово, д.6
	Мягкая кровля -8 м2; козырьки-9 м2; подъезды-6 шт; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-21 м; изоляция труб; восстановление клумб-5 шт; ремонт контейнерной площадки-1 шт; прочистка канализации-60 м.
	100%
	

	2
	городская территория Майданово, д.7
	Отмостка-64 м2; смена стекол-2,8 м2; двери-4 шт; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-18 м; изоляция труб; смена электропроводки-6 м; разбивка клумбы-1 шт;
	100%


	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-1171 м2 .
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	3
	городская территория Майданово, д.8
	Отмостка-71 м2 ; ремонт системы отопления-12 м; изоляция труб; 
	100%
	

	
	
	устройство спортивной площадки-1 шт
	Не выполнено
	Уменьшение финансирования по программе

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-1066 м2 .
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	4
	городская территория Майданово, д.9
	Шиферная кровля-4 м2; ремонт системы холодного и горячего водоснабжения-9 м; изоляция труб; прочистка канализации-18 м; разбивка клумб-2 шт;
	100%
	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-887 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	5
	городская территория Майданово, д.10
	Отмостка-161 м2 ; шиферная кровля-5 м2; ремонт системы холодного и горячего водоснабжения-16 м;  изоляция труб;   прочистка канализации-12 м.
	100%
	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-885 м2.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	6
	городская территория Майданово, д.13
	Отмостка-117,8 м2 ; подъезды-3 шт; прочистка канализации-18 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-24 м; изоляция труб; восстановление ограждения клумб-12 м; ремонт деревянных полов 12 м2 .
	100% кроме отмостки
	Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы»

	7
	городская территория Майданово, д.14
	Шиферная кровля-6 м2; ремонт системы отопления-10 м; изоляция труб; прочистка канализации-8 м; ремонт деревянных полов- 6 м2 ;  
	100% 
	

	
	
	отмостка-84,3 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	 антисептирование чердачных деревянных конструкций-745 м2 .
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	8
	городская территория Майданово, д.15
	Отмостка-165 м2 ; антисептирование чердачных деревянных конструкций-1085 м2 ; 
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	ремонт системы отопления ихолодного водоснабжения-15 м;  изоляция труб;   прочистка канализации-12 м.
	100%
	

	9
	городская территория Майданово, д.15а
	Мягкая кровля-25 м2; прочистка канализации-24 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-35 м; изоляция труб .
	100%
	

	
	
	ремонт подъездов-8 шт.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	10
	городская территория Майданово, д.16
	Цоколя-68 м2 ; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-18 м;  изоляция труб;   прочистка канализации-24 м; ремонт хозплощадок из труб-9 м.
	100%
	

	
	
	Отмостка-165,1 м2; антисептирование чердачных деревянных конструкций-962 м2.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	11
	городская территория Майданово, д.17
	Цоколя-59 м2 ; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-23 м;  изоляция труб;   прочистка канализации-24 м; ремонт деревянных полов-12 м2.
	100%
	

	
	
	Отмостка-161 м2 ; антисептирование чердачных деревянных конструкций-918 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	12
	городская территория Майданово, д.18
	Цоколя-17 м2 ; шиферная кровля-9 м2;  ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-21 м;  изоляция труб;   прочистка канализации-21 м; лестничные площадки-14 м2; электровыключатели-3 шт.
	100%
	

	
	
	Отмостка-124 м2 ; антисептирование чердачных деревянных конструкций-1052 м2; смена деревянных дверей на металлические-3 шт;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	13
	городская территория Майданово, д.21
	Подъезды-2 шт; прочистка канализации-15 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-10 м; изоляция труб; восстановление ограждения клумб-36 м; ремонт деревянных полов-12 м2; электровыключатели-2 шт.
	100%
	

	
	
	антисепти рование чердачных деревянных конструкций-674 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	14
	городская территория Майданово, д.23
	Ремонт системы холодного и горячего водоснабжения-18 м; изоляция труб; прочистка канализации-18 м; разбивка клумбы-1 шт; электровыключатели-2 шт; 
	100%


	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-664 м2 .
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	15
	городская территория Майданово, д.24
	Изоляция труб-22 м2; прочистка канализации-12 м; электровыключатели-2 шт.
	100%
	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-664 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	16
	городская территория Майданово, д.30
	Подъезды-2 шт; прочистка канализации-15 м; ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения-21 м; изоляция труб; восстановление ограждения клумб-36 м; ремонт бетонных полов 6 м2 
	100%
	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-762 м2.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	17
	городская территория Майданово, общ №5
	Цоколя-134 м2 
	100%
	

	
	
	мягкая кровля- 24м2 ; ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения-44 м;  изоляция труб;   прочистка канализации-32 шт; ремонт контейнерных площадок из труб-4 м; смена труб канализации-24 м; электромонтажные работы, сантехнические; ремонт оконных и дверных блоков, остекление.
	100%
	

	18
	городская территория Майданово, д.33, общ №4
	Шиферная кровля- 8 м2 ; ремонт системы холодного водоснабжения-6 м; смена радиаторов-3 шт;   прочистка канализации-34 м; замена электрокабеля-35 м, сантехнические работы; ремонт оконных и дверных блоков, остекление.
	100%
	

	19
	городская территория Майданово, ул.Радищева, д.68
	Шиферная кровля- 8 м2 ; мягкая кровля- 9м2 ; ремонт деревянных полов-15 м2.
	100%
	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-74,7 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	20
	городская территория Майданово, ул.Радищева, д.70
	Цоколя-56 м2 ; шиферная кровля- 5 м2 ; ремонт системы отопления -48 м .
	100%
	

	
	
	антисептирование чердачных деревянных конструкций-340 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	21
	городская территория Майданово, ул.Радищева, д.71
	Ремонт подъездов-3 шт; ремонт системы отопления и холодного водоснабжения-12 м; изоляция труб; сантехнические работы; ремонт оконных и дверных блоков, остекление; ограждения клумб из труб-72 м
	100%
	

	
	
	Отмостка- 88 м2 .
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с Неблагоприятными погодными условиями

	22
	городская территория Майданово, ул.Радищева, д.72
	Отмостка- 88,4 м2 ; ремонт подъездов-3 шт;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	изоляция труб; смена запорной арматуры-3 шт; ремонт дверных блоков, остекление; ограждения клумб из труб-72 м ;прочистка канализации-12 м; смена электровыключателей-2 шт
	100%
	

	23
	городская территория Майданово, ул.Радищева, д.73
	Отмостка- 66 м2 ; 
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с Неблагоприятными погодными условиями

	
	
	ремонт подъездов-2 шт; шиферная кровля-6 м2; смена запорной арматуры-7 шт; ремонт дверных блоков, ограждения клумб из труб-52 м ;прочистка канализации-8 м; смена электровыключателей-2 шт
	100%
	

	
	РЭУ №4
	
	
	

	24
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.31 (1/2 дома)
	шиферная кровля-101,2 м2;
	Не выполнено
	Не выделены средства

	25
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.44
	Смена радиатора (4 секции),
 + рем. откосов – 20,7 м2, смена отливов – 48 шт., ремонт балкона кв.34 -2 м2, смена уголков, тройников – 6шт., кровля над входом в подвал из профлиста – 7,1 м2
	100%
	

	26
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.44А
	Ремонт балкона кв.35 -6,27 м2; 

+ ремонт мягкой кровли – 195 м2 , ремонт окон, откосов – 9,4 м2, смена отливов – 16 шт.
	100%
	

	
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.44б
	+Смена сгона, муфты, бочонка( отопление) – 6 шт, смена вентеля – 3шт.; ремонт мягкой кровли – 12 м2 , ремонт окон, откосов – 9,4 м2, смена отливов – 16 шт.
	100%
	

	27
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.46
	Смена остекления- 0,6 м2 ; штукатурка цоколей-7,95 м2; окраска цоколей-72 м2 ; установка доводчиков -2 шт; замена вентиля д32 на горячей воде; изоляция труб на чердаке;
	100%
	

	
	
	замена вентиля д32 на горячей воде; изоляция труб на чердаке устройство козырька.
	Выполнено
	Эл. кабель на фасаде заменен, козырек над изоляторами не требуется

	28
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.48
	Смена остекления- 0,5 м2 ; штукатурка цоколей-5,1 м2; окраска цоколей-69,9 м2 ; установка доводчиков -2 шт; замена задвижки д50 на горячей воде 

+Смена вентиля 32 – 1шт.
	100%
	

	
	
	устройство козырька.
	Не требуется
	

	29
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.50
	Смена остекления- 0,8 м2; штукатурка цоколей-2,5 м2; окраска цоколей-52 м2; установка доводчиков -2 шт; замена задвижки д50 на горячей воде; 
+ Смена вентиля 32( гор. вода); изоляция труб – 20 м.п.
	100%
	

	
	
	устройство козырька
	Не требуется
	

	30
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.52/1
	Крыльца (стяжка)-16,5 м2 ;
	Не выполнено
	Неблагоприятные погодные условия

	
	
	+Смена канализации 110 – 2м.п.; смена крана шарового – 1 шт.; сгон, муфта – 15 шт.(отопление); кран пробк. – 5шт.(отопление); ремонт балкона кВ.19 - 2 м2; смена блока выхода на кровлю – 1 шт., ремонт входов в подвал – 3 шт.
	100%
	

	31
	г.Клин, Ленинградское шоссе, д.54/2
	Установка доводчиков (2,3 подъезд)-2 шт.;+ ремонт входов в подвал – 3 шт.
	100%
	

	
	
	 крыльца (стяжка)-15,51 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	32
	г.Клин, ул. Ломоносова, д.10/8
	Замена вентиля д32 на холодной воде-1 шт.
	100%
	

	33
	г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.3
	Мягкая кровля-101,2 м2 ;
	Не выполнено
	Начался капремонт кровли по федеральной программе

	
	
	+Смена канализации 110 – 5м.п.
	100%
	

	34
	г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.4
	штукатурка цоколей-8,2 м2; окраска цоколей-78 м2
	100%
	

	35
	г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.12/8
	штукатурка цоколей-12,96 м2;

 окраска цоколей-78,3 м2; 
	100%
	

	
	
	отмостка- 75 м2 
	Не выполнено
	Не получили асфальт. смесь

	36
	г.Клин, ул.Молодежная, д.1/4
	штукатурка цоколей-4 м2; окраска цоколей-47,3 м2
	100%
	

	37
	г.Клин, ул.Молодежная, д.2
	Смена радиатора – 1шт. (7 секций),  изоляция труб- 5 м.п.
	100%
	

	38
	г.Клин, ул.Молодежная, д.4/6
	штукатурка цоколей-8,6 м2; окраска цоколей-75,8 м2
	100%
	

	39
	г.Клин, ул.Молодежная, д.5
	Крыльца (стяжка)-5,4 м2 ;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	+Смена вентиля – 2 шт. (хол. вода); смена трубы РР – 33 м.п.(гор.вода); установка доводчиков – 2 шт.
	100%
	

	40
	г.Клин, ул.Молодежная, д.11
	Кровля над входами в подвал из профлиста-31,5 м2 ; установка доводчиков - 2 шт. +  Смена сгонов, муфт, бочонков – 6шт., смена трубы РР 20 – 16м.п.
	100%
	

	41
	г.Клин, Молодежный пр-д, д.4
	Крыльца (стяжка)-10,4 м2 ;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	+ ремонт входов в подвал – 3 шт.
	100%
	

	42
	г.Клин, Молодежный пр-д, д.8
	Кровля над входом в подвал из профлиста-28,9 м2 ;
	100%
	

	43
	г.Клин, Молодежный пр-д, д.10
	Смена радиатора (7 секций); изоляция труб.

+ Смена крана пр. – 3шт. (отопление); ремонт штукатурки крыльца – 2,5м2 ; кровля над входом в подвал из профлиста – 30,3 м2; ремонт окон. отливов –33,7 м2, смена отливов – 24 шт
	100%
	

	44
	г.Клин, ул.Калинина, д.3
	+Смена канализации – 2м.п, смена бочонка 32(гор.вода) – 3 шт. 
	100%
	

	
	
	Устройство козырька
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	45
	г.Клин, ул.Калинина, д.9
	Крыльца(стяжка) – 6,3 м2 ;

+Смена крана – 4шт.( холл.вода); смена задвижки 100 – 1 шт. (отопление); ремонт балкона кВ.22 – 9,9 м2 ; ремонт окон, откосов – 19,9 м2, смена отливов – 10 шт.
	100%
	

	46
	г.Клин, ул.Калинина, д.13
	+Смена вентиля – 24шт. (отопление); смена кранов – 2шт. (отопление); ремонт окон, откосов – 4,5 м2, смена отливов – 16 шт.
	100%
	

	
	
	Окраска газовых труб-7,8 м2 ; крыльца (стяжка)
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	47
	г.Клин, ул.Герцена, д.5
	Окраска газовых труб-20,3 м2 ;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	+ ремонт крылец р-ром 2 подъезд; ремонт окон, откосов – 14,1 м2, смена отливов – 8 шт. 
	100%
	

	48
	г.Клин, ул.Белинского, д.6
	+ремонт окон, откосов – 10,3 м2, смена отливов – 24 шт.; cмена кранов – 9 шт.(отопление); муфты РРRC – 20 шт.; вентелей – 5шт.(отопление)
	100%
	

	
	
	Мягкая кровля-101,2 м2 ;
	Не выполнено
	Начался капремонт кровли по федеральной программе

	49
	г.Клин, ул.Белинского, д.4
	+Кирпичн. кладка входа в подвал 6 подъезда – 9,3 м2 

ремонт крылец р-ром 1,2,3 подъезд-6,7 м2 ; ремонт окон, откосов – 46,1 м2, смена отливов – 48 шт.; Смена крана пр. – 2шт; смена уголков, тройников, муфты – 15шт, кран шаровой -2 шт.
	100%
	

	50
	г.Клин, ул. Ломоносова, д.1
	Смена тройников, уголка – 12шт.(отопление), кран пробк. – 8 шт.(отопление), вентиль – 8шт. (отопление), 
	100%
	

	51
	г.Клин, ул. Ломоносова, д.3
	Смена кранов отопления – 4шт., смена тройников, муфт – 10шт., ; ремонт окон. откосов – 14,6 м2, смена отливов – 24 шт.
	100%
	

	52
	г.Клин, Ломоносовский пр-д, д.9
	Смена труб канализации – 4 м.п., смена трубы(отопление) – 15 м.п., смена вентелей – 2шт., смена кранов – 2шт., ремонт окон. откосов – 34,6 м2, смена отливов – 16 шт
	100%
	

	53
	г.Клин, 2 Спартаковская, д.2
	ремонт окон. откосов – 14 м2, смена отливов – 6 шт
	100%
	

	54
	г.Клин, 2 Спартаковская, д.4
	ремонт окон. откосов – 8,7 м2, смена отливов – 15 шт., вентиль брр – 1шт., (гор.вода), задвижка 50 – 2шт.(гор.вода)
	100%
	

	55
	г.Клин, Мичурина, д.10
	Смена вентиля 20 – 4шт. (отопление) ; ремонт мягкой кровли – 12 м2 , ремонт окон, откосов – 9,8 м2, смена отливов – 16 шт.
	100%
	

	56
	г.Клин, Мичурина, д.7
	кровля над входом в подвал из профлиста – 8,4 м2; ремонт окон. откосов –11,5 м2, смена отливов – 10 шт
	100%
	

	57
	г.Клин, Мичурина, д.25
	ремонт штук-ки стен– 37 м2, отмостки – 11,8 м2;
	100%
	

	58
	г.Клин, Колхозный пер., д.8
	ремонт штук-ки стен фасада– 19,5 м2 
	100%
	

	59
	г.Клин, ул. Чернышевского, д.3
	Смена тройников, уголков – 5шт.( гор.вода), смена труб канализации – 5м.п.., смена кранов – 3( отпление).
	100%
	

	60
	г.Клин, ул. Железнодорожная, д.35
	Ремонт 2 подъезда после пожара и мест общего пользованиея в кв.5, ремонт окон, откосов – 5,04 м2, смена отливов – 2 шт.
	100%
	

	61
	г.Клин, ул. Лысенко, д.2
	Смена трубы – 2м.п., смена муфты – 5шт., смена вентиля – 1 шт.
	100%
	

	
	РЭУ «Слобода»
	
	
	

	62
	д.Захарово, д.9
	Остекление-11 м2; ремонт дверей-2 шт; слухового окна -1 шт.
	100%
	

	63
	д.Аксеново, д.1
	Отмостки- 8 м2 .
	100%
	

	64
	д.М-Борщевка, д.37
	Ремонт ковли над входом в подвал- 5,2 м2.
	100%
	

	65
	д.Слобода, ул.Центральная , д.4
	Ремонт мягкой кровли-115 м2; ремонт балконных плит -7 шт
	100%
	

	66
	д.Слобода, ул.Центральная , д.6
	штукатурка цоколей-38 м2; отмостки-22 м2 .
	100%
	

	67
	д.Слобода, ул.Центральная, д.10
	Ремонт мягкой кровли-125 м2; колпаки вытяжных шахт-10,4 м2 (4 шт).
	100%
	

	68
	д.Слобода, ул.Центральная, д.15
	Ремонт мягкой кровли-170 м2; штукатурка цоколей-45 м2; крыльца-3,5 м2 .
	100%
	

	
	РЭУ «Воздвиженское»
	
	
	

	69
	с.Воздвиженское, д.5
	Ремонт а/б отмосток-164 м2
	100%
	

	70
	с.Воздвиженское, д.8
	Ремонт подъездов-4 шт
	100%
	

	71
	с.Воздвиженское, д.9
	Ремонт а/б отмосток-164 м2,
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	72
	с.Воздвиженское
	Ремонт малых форм на детских площадках, скамеек,ремонт и покраска парапетов-2200м.
	100%
	

	73
	с.Воздвиженское, д.15,12
	Шиферная кровля-20 м2.
	Не выполнено
	Включили в план капитального ремонта по фед. программе в 2013г.

	74
	д.Некрасино д.18,18 А
	Мягкая кровля-50 м2.
	
	

	75
	п.Выголь, ул.Ленина, д.3,2
	Замена  подъездных дверей -2 шт.
	100%
	

	76
	п.Выголь, ул.Ленина, д. 4
	Установка малых форм на детских площадках
	100%
	

	77
	п.Выголь, ул.Лесная, д.7
	Установка малых форм на детских площадках
	100%
	

	78
	п.Выголь, ул.Лесная, д.8
	Мягкая кровля-30 м2.
	100%
	

	79
	д. Васильково, д. 38
	Установка малых форм на детских площадках
	100%
	

	
	РЭУ «Зубово»
	
	
	

	80
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.4
	Ремонт отмосток-79 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	81
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.6
	Ремонт отмосток-75 м2, 
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	
	
	Ремонт слуховых окон
	100%
	

	82
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.7
	Ремонт слуховых окон
	100%
	

	83
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.8
	Ремонт отмосток-75 м2, 
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	
	
	Ремонт слуховых окон
	100%
	

	84
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.10
	Шиферная кровля входов в подвал-34,3 м2.
	100%
	

	85
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.11
	Шиферная кровля входов в подвал-22 м2; цоколя-205 м2

ХВС-8 м
	100%
	

	86
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.12
	Ремонт системы канализации- 2 м; цоколя-205 м2; вход в подвал-16 м2.
	100%
	

	87
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.13
	Ремонт подъездов -488 м2; цоколя-205 м2

ХВС-6 м
	100%
	

	89
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.14
	Ремонт цоколей-206 м2; подъездов-475 м2;

ХВС-25 м
	100%
	

	90
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.15
	Ремонт шиферной кровли- 15 м2, слуховых окон, цоколя-205 м2, кровля входа в подвал-16 м2; подъездов-480 м2
	100%
	

	91
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.16
	Ремонт шиферной кровли- 8 м2, слуховых окон; подъездов-482 м2
	100%
	

	92
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.17
	Ремонт шиферной кровли-18 м2; слуховых окон, кровля входа в подвал-16 м2
	Не выполнено
	Включена в капремонт кровли по федеральной программе на 2013г.

	93
	пос.Зубово, ул.Школьная, д.18
	Ремонт шиферной кровли-6 м2; цоколя-205 м2; подъездов-478 м2
	100%
	

	94
	пос.Зубово, ул.Октябрьская, д.5
	Смена электропроводки-135м
	100%
	

	95
	пос.Зубово, ул.Октябрьская, д.7
	Ремонт системы водопровода- 20 м
	100%
	

	96
	пос.Зубово, ул.Первомайская, д.15
	Ремонт деревянных крылец-16,8 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.


	97
	пос.Зубово, ул.Первомайская, д.16
	Смена электропроводки-23 м
	100%
	

	
	
	Отмостки-56 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	98
	пос.Зубово, ул.Первомайская, д.17
	Отмостки-57 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	99
	пос.Зубово, ул.Первомайская, д.18
	Ремонт кровли пристройки-42 м2

Деревянных крылец-12,8 м2, шиферной кровли-15 м2
	100%
	

	100
	пос.Зубово, ул.Первомайская, д.20 а
	Ремонт деревянных крылец-8,6 м2 (кв.1)

8,6 м2-(кв.2); отмостки-74 м2; шиферной кровли-18 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	101
	пос.Зубово, ул.Первомайская, д.38
	Ремонт деревянных крылец-8,6 м2; шиферной кровли-20 м2
	100%
	

	102
	дер.Соголево, д.1а
	Шиферная кровля входов в подвал-22 м2; цоколя-7,5 м2
	100%
	

	103
	дер.Соголево, д.2а
	Шиферная кровля входов в подвал-22,3 м2; цоколя-8 м2; входных дверей
	100%
	

	104
	дер.Соголево, д.3а
	Ремонт слуховых окон, входных дверей
	100%
	

	105
	дер.Соголево, д.4а
	Ремонт слуховых окон
	100%
	

	106
	пос.Зубово, ул.Новая, д.21
	Отмостки-54 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	107
	пос.Зубово, ул.Новая, д.22
	ХВС-20 м; отмостки-54 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	108
	пос.Зубово, ул.Новая, д.23
	Ремонт фасада- 410 м2
	90%
	Неблагоприятные погодные условия

	109
	пос.Зубово, ул.Новая, д.24
	Ремонт системы водопровода- 12 м; входных дверей
	100%
	

	110
	пос.Зубово, ул.Новая, д.25
	Ремонт входных дверей
	100%
	

	111
	пос.Зубово, ул.Новая, д.26
	Ремонт входных дверей
	100%
	

	112
	пос.Зубово, ул.Новая, д.27
	Ремонт входных дверей
	100%
	

	113
	пос.Зубово, ул.Новая, д.28
	Отмостки-54 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г., в связи с непоступлением асфальт. смеси

	114
	пос.Зубово, ул.Новая, д.29
	Ремонт цементных полов-52,7 м2
	100%
	

	115
	дер.Струбково, д.4
	Ремонт мягкой кровли- 52,8 м2; цоколя-6 м2
	100%
	

	116
	дер.Струбково, д.5
	цоколя-7,5 м2
	100%
	

	117
	дер.Струбково, д.14
	ХВС-10 м
	100%
	

	118
	дер.Струбково, д.15
	Ремонт шиферной кровли-12 м2; цоколя-11 м2; входных дверей
	100%
	

	119
	дер.Струбково, д.16
	Ремонт шиферной кровли-15 м2;  слуховых окон, цоколя-10,4 м2
	100%
	

	120
	дер.Струбково, д.17
	Ремонт шиферной кровли-10 м2; слуховых окон
	100%
	

	121
	дер.Струбково, д.18
	Ремонт системы канализации- 5 м; слуховых окон; шиферной кровли-10 м2
	100%
	

	122
	дер.Струбково, д.19
	Мягкая кровля-     м2; цоколя-5,8 м2
	100%
	

	123
	дер.Струбково, д.20
	ХВС-18 м; цоколя- 4,7 м2
	100%
	

	124
	п.Н-Щапово, д.10
	ХВС-11 м
	100%
	

	125
	п.Н-Щапово, д.11
	Ремонт запорной арматуры на ГВС-3 крана
	100%
	

	126
	п.Н-Щапово, д.15
	ХВС-8 м
	100%
	

	127
	п.Н-Щапово, д.19
	Ремонт мягкой кровли-60,3 м2
	100%
	

	128
	п.Н-Щапово, д.21
	ХВС-15 м
	100%
	

	129
	д.Опалево, д.45, кв.1
	Ремонт деревянных крылец-12,8 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	130
	д.Напругово, д.48, кв.2
	Ремонт деревянных крылец-8,6 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	РЭУ «Клинский»
	
	
	

	131
	пос.Чайковского, д.9А
	Устройство декоративного заборчика- 70м
	100%
	

	132
	пос.Чайковского, д.10
	Остекление-5,3 м2; ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения-8 м; смена запорной арматуры -6 шт; окраска металлического забора-56 м
	100%
	

	133
	пос.Чайковского, д.11
	Мягкая кровля-4 м2 ;остекление-3,2 м2; окраска металлического забора-64,2 м
	100%
	

	134
	пос.Чайковского, д.12
	Остекление-3,4 м2; окраска металлического забора-127,3 м ; ремонт систем горячего и холодного водоснабжения-3 м; смена запорной арматуры -5 шт
	100%
	

	135
	пос.Чайковского, д.13
	Ремонт и покраска малых форм, скамеек-210 м2; окраска металлического забора-114 м
	
	

	
	
	ремонт балкона-1 шт (кв.10); подъезды-4 шт;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013-2014г.г.

	136
	пос.Чайковского, д.17
	Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, канализации-3 м; смена запорной арматуры-4 шт; ремонт и покраска малых форм и декоративного забора-210 м2 .
	100%
	

	137
	пос.Чайковского, д.20
	Ремонт и покраска цоколя-36 м2 ; ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, канализации-2,2 м; смена запорной арматуры -2 шт; остекление-2,8 м2 .
	100%
	

	138
	пос.Чайковского, д.21
	Ремонт и покраска малых форм, декоративного забора-98 м2; ремонт подъездов-4 шт; остекление-3,3 м2 .
	100% 
	

	139
	пос.Чайковского, д.23
	Ремонт и покраска малых форм, декоративного забора-98 м2; остекление-3,2 м2 .
	100%
	

	140
	пос.Чайковского, д.25
	Ремонт и покраска малых форм, декоративного забора-56 м2
	100%
	

	141
	дер.Мисирево, ул.Фроловская, д.6
	Ремонт фасада-80,5 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	142
	дер.Давыдково, д.29
	Шиферная кровля-42 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	РЭУ «Решетниково»
	
	
	

	143
	дер.Бирево, д.1
	Ремонт отмосток-125 м2
	
	Из-за пожара был выполнен ремонт подъездов

	144
	дер.Бирево, д.2
	Ремонт отмосток-88 м2, тротуаров -32 м2; подъездов -120 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	145
	дер.Бирево, д.3
	Ремонт козырька-3,12 м2; оконного и дверного блока; + ремонт цоколя, канализации
	100%
	

	
	
	Ремонт отмостки-68 м2, подъездов -68 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	146
	дер.Бирево, д.4
	Ремонт козырька-3,7 м2; отмосток-87 м2; тротуара-125 м2; подъездов -210 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	Ремонт дверей -6.8 м2
	100%
	

	147
	дер.Бирево, д.5
	Ремонт козырька 3,7 м2; отмосток-88 м2; тротуров- 18 м2; подъездов -210 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	Ремонт дверей -6.8 м2
	100%
	

	148
	дер.Бирево, д.6
	Ремонт козырька-3,06 м2; отмостки- 87 м2; заездного кармана -120 м2; подъездов -210 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	Ремонт дверей -6.8 м2
	100%
	

	149
	дер.Бирево, д.7
	Ремонт козырька, дверей + канализация
	100%
	

	
	
	отмостки-68 м2; подъездов -110 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	150
	дер.Бирево, д.8
	Ремонт дверей, козырьков; 
	100%
	

	
	
	отмостки-58 м2; подъездов -290 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	151
	с.Спас-Заулок, ул.Зеленая, д.2
	Цоколя- 75,8 м2
	100%
	

	152
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.5
	Окраска цоколей -80 м2; подъезды-3 шт
	100%
	

	153
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.6
	Отмостка- 117,7 м2;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	установка малых форм-2 шт
	100%
	

	154
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.7
	Отмостка- 118,7 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	155
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.8
	Цоколя- 52,5 м2
	100%
	

	156
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.9
	Асфальтирование дорожек- 45 м2; замена труб канализации-34 м
	Не выполнено
	Включили в план капитального ремонта по фед. программе в 2013г.

	157
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.10
	Кровля- 27 м2, 
	100%
	

	
	
	установка малых форм-3 шт; смена запорной арматуры на холодной и горячей воде-21 шт.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	158
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.11
	Установка металлических дверей-4 шт;отмостка-145,6 м2; система канализации-42 м; 
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	установка малых форм-7 шт.
	100%
	

	159
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.12
	установка металлических дверей- 2 шт; малых форм-6 шт
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	160
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.13
	Установка металлических дверей- 3 шт, смена запорной арматуры- 1 шт.
	100%
	

	161
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.14
	установка металлических дверей- 2 шт, 
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	 система канализации-50 м; установка малых форм-4 шт
	100%
	

	162
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.15
	Установка металлических дверей- 3 шт
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	163
	с.Спас-Заулок, ул.Центральная, д.17
	Смена запорной арматуры (гвс)-2 шт
	100%
	

	164
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.1
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	165
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.2
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	166
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.3
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	167
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.4
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	168
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.5
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	169
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.6
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	170
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.7
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	171
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.8
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	172
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.9
	ремонт ж/б козырьков -2 шт
	100%
	

	173
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.10
	Смена запорной арматуры-2 шт.
	100%
	

	174
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.11
	ремонт ж/б козырьков -2 шт.
	100%
	

	175
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.12
	ремонт ж/б козырьков -2 шт.
	100%
	

	176
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.13
	Цоколя-159,3 м 2
	100%
	

	177
	р.п.Решетниково, ОПМС-1, д.15
	Замена труб (гвс)-160 м; установка металлических дверей-4 шт
	100%
	

	178
	р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.2
	Замена окон на ПВХ-4,68 м2 ; 
	100%
	

	179
	р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.5
	ремонт подъездов
	100%
	

	180
	р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.6
	ремонт подъездов
	100%
	

	181
	р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.7
	подъезды- ; заездной карман-350 м2;
	100%
	

	182
	р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.20
	Цоколя-39,13 м 2 ;смена дверей на метал -лические- 3 шт; установка малых форм- 3 шт.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	ремонт подъездов
	100%
	

	183
	р.п.Решетниково, ул.Лесная, д.21
	Цоколя-39,13 м 2
	100%
	

	184
	р.п.Решетниково, ул.Фабричная, д.3
	Устройство а/ б отмостки-37,3 м2.
	
	Снят с обслуживания



	185
	р.п.Решетниково, ул.Фабричная, д.4
	Устройство а/ б отмостки-39,8 м2
	Не выполнено
	Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы»

	186
	р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.4А
	 устройство ограждений цветников-70,5 м
	100%
	

	187
	р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.5
	замена окон на ПВХ-27,44 м2 ;установка горки-1 шт.
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	188
	р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.6
	Обшивка фасада сайдингом-114,3 м2
	Не выполнено
	Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы»

	189
	р.п.Решетниково, ул. Парковая, д.9
	Подъезды- шт; кровля над входов в подвал-1 шт; замена окон на ПВХ-6,52 м2 .
	100%
	

	190
	р.п.Решетниково, ул. Молодежная, д.6
	Устройство заездного кармана-420 м2
	100%
	

	191
	р.п.Решетниково, ул. Молодежная, д.8
	Отмостки-219,9 м2; цоколя-117,1 м2; заездной карман-300 м2
	100%
	

	192
	р.п.Решетниково, ул. Молодежная, д.9
	Отмостки-219,9 м2; цоколя-117,1 м2; заездной карман-420 м2
	100%
	

	193
	р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.24
	Обшивка фасадов сайдингом-331,2 м2
	Не выполнено
	Дом включен в адресную программу МО «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО на 2013-2015 годы»

	194
	р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.27
	смена дверей на металлические- 1 шт
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	195
	р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.51
	устройство ограждений цветников-48 м
	100%
	

	196
	р.п.Решетниково, ул. Центральная, д.53
	смена дверей на металлические- 3 шт;
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	197
	п.Туркмен, ул. Центральная, д.58
	Штукатурка, покраска фасада- 492,2 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	Заделка трещин
	100%
	

	198
	п.Туркмен, ул. Центральная, д.59
	Штукатурка, покраска фасада- 492,2 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	Заделка трещин
	100%
	

	199
	п.Туркмен, ул. Центральная, д.60
	Штукатурка, покраска фасада- 492,2 м2
	Не выполнено
	Перенесено в план работ на 2013г.

	
	
	Заделка трещин
	100%
	

	
	ИТОГО:
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